

مرصد المشاريع العامة

أهم المشاريع العامة قيد التنفيذ

اعداد: جوزفين شديد

طرق						
المشروع	الجهة المسؤولة	الاستشاري	التنفيذ	تاريخ الانجاز	الكلفة التقريبية (مليون \$)	مصادر التمويل
انشاء طرق زراعية في عكار الضنية	مجلس الانماء والاعمار	كريدو	الشركة العامة للكسارات والتعهدات	تشرين الثاني ٢٠١٤	١,٥٦١	البنك الاوروبي للتمير
طريق جدرا - برجا - شحيم - قسم جدرا	وزارة الاشغال العامة والنقل	المديرية الاقليمية	مؤسسة ترو للتجارة العامة والمقاولات	تشرين الثاني ٢٠١٤	٦,٩٨٤	لبنان
انشاء طريق زراعية في أعالي الضنية	مجلس الانماء والاعمار	دار الهندسة - نزيه طالب وشركاه	الشركة العامة للكسارات والتعهدات	كانون الأول ٢٠١٤	١,٦	البنك الاوروبي للتمير
طريق بيروت - الحدود السورية: قسم تعنايل - المصنع	مجلس الانماء والاعمار	شركة الاتحاد الهندسي - خطيب وعلمي	شركة STFA (تركية)	كانون الأول ٢٠١٤	٨٤,٥	البنك الاوروبي للتمير (٤٥ مليون يورو) + (٢٠ مليون يورو لبنان)
طريق فاريا - المجاز	وزارة الاشغال العامة والنقل	المديرية الاقليمية	مؤسسة رشيد الخازن	٢٠١٥	٣	لبنان
طريق وادي الزينة - سبلين - قضاء الشوف	وزارة الاشغال العامة والنقل	مصلحة الصيانة المركزية	الشركة العربية للأعمال المدنية	٢٠١٥	٣,٥	لبنان
أشغال على مفرق عنجر - لوسي - تعبيد وتزفيت وأشغال صناعية	وزارة الاشغال العامة والنقل	المديرية الاقليمية	شركة الرائد	٢٠١٥	٢,٣	لبنان
طريق غريفة - داريا - قضاء الشوف	وزارة الاشغال العامة والنقل	المديرية الاقليمية	الشركة العربية للأعمال المدنية	٢٠١٥	٣,٠٤٢,٦٦	لبنان



طرق

المشروع	الجهة المسؤولة	الاستشاري	التنفيذ	تاريخ الانجاز	الكلفة التقريبية (\$ مليون)	مصادر التمويل
تأهيل طريق صيدا - جباع (القسم ١)	وزارة الأشغال العامة والنقل	المديرية الإقليمية	الشركة العربية للأعمال المدنية	٢٠١٥	٧,١٠١	لبنان
طريق جون - الزعرورية - الزيتونية	مجلس الإنماء والاعمار	كريدو	شركة اسطفان للتعهدات والتجارة	٢٠١٥	١١,٨	الصندوق السعودي للتنمية + لبنان
طريق البترون - بجدرفل - مفرق داعل	مجلس الإنماء والاعمار	دار الهندسة - نزيه طالب وشركاه	مؤسسة نسيم ابو حبيب للصناعة والتعهدات	٢٠١٥	١٨	لبنان
الاوسترداد الغربي لمدينة طرابلس	مجلس الإنماء والاعمار	دار الهندسة - نزيه طالب وشركاه	جينيكو	٢٠١٥	٥٢	البنك الاوروبي للتمويل + لبنان
طريق شويبا - شبعاء - زغلا وطريق الهبارية - شبعاء	مجلس الإنماء والاعمار	شركة الاتحاد الهندسي - خطيب وعلمي	مؤسسة سروجي للتعهدات	٢٠١٥	٦	البنك الاسلامي للتنمية + لبنان
اوسترداد صور - الناقورة	مجلس الإنماء والاعمار	رفيق الخوري وشركاه - مهندسون استشاريون	شركة دنش للمقاولات والتجارة	٢٠١٥	٣١	البنك الاسلامي للتنمية
تأهيل مجاز بنت جبيل (الجزء ٢) - قضاء بنت جبيل	وزارة الأشغال العامة والنقل	مجموعة عقل وجرّ	شركة حنا الخوري واخوانه للتجارة والمقاولات والتعهدات العامة	٢٠١٥	٢,٢	لبنان
تأهيل وتوسيع طريق علمان زوطر - الشومرية وطريق حلنا - الهبارية	وزارة الأشغال العامة والنقل	المديرية الإقليمية	شركة روديكو	٢٠١٥	١,٦٦٦	لبنان
انشاء تحويلة طورزا - عبيدين - قضاء بشري	وزارة الأشغال العامة والنقل	مصلحة الصيانة المركزية	شركة مكتب حميدو كيروز	٢٠١٥	٥,٩	لبنان
تأهيل وتوسيع طريق بسكنتا - قناة باكيش - قضاء المتن	وزارة الأشغال العامة والنقل	مصلحة الصيانة المركزية	شركة جلع وأولاده للتجارة والتعهدات	٢٠١٥	٢,٢	لبنان



طرق

المشروع	الجهة المسؤولة	الاستشاري	التنفيذ	تاريخ الانجاز	الكلفة التقريبية (\$ مليون)	مصادر التمويل
تأهيل وتوسيع طريق الصليب - بعقلين - قضاء الشوف	وزارة الاشغال العامة والنقل	المديرية الاقليمية	شركة عبد الرحمن حورية	٢٠١٥	٢,٣	لبنان
طريق دير زنون - رياق - قضاء زحلة	وزارة الاشغال العامة والنقل	مصلحة الصيانة المركزية	شركة قمبريس للتعهدات	٢٠١٥	١١	لبنان
تأهيل وتوسيع طريق راشيا - المصنع ولبايا - يحمر - البقاع الغربي	وزارة الاشغال العامة والنقل	مصلحة الصيانة المركزية	شركة قمبريس للتعهدات	٢٠١٥	٢,٦٦٦	لبنان
تأهيل وتوسيع طريق سير الضنية - بقرصونا - قرصينا	مجلس الانماء والاعمار	دار الهندسة - نزيه طالب و شركاه	Danash Contracting & trading Co + Gulemark Agir Sanayi taahut (تركية)	٢٠١٦	٢٨	الصندوق العربي + لبنان
تنظيم ساحة الدكوانة وتطوير البنى التحتية	مجلس الانماء والاعمار	دار الهندسة - نزيه طالب و شركاه	مؤسسة نسيم ابو حبيب للصناعة والتعهدات	٢٠١٦	٣,٥	البنك الدولي
انشاء وصلات طرق جديدة مرتبطة بمشروع طريق عمشيت - ميفوق	مجلس الانماء والاعمار	دار الهندسة - نزيه طالب و شركاه	شركة باتكو	٢٠١٦	٢٦,٢٩٠	لبنان
تأهيل وتوسيع طريق بئر الهيث - قرطبا	مجلس الانماء والاعمار	مجموعة عقل وجرّ	مؤسسة نسيم ابو حبيب للصناعة والتعهدات	٢٠١٦	٣٤,٥	البنك الاسلامي للتنمية
تأهيل طريق بيت ليف - راميا و زفتا - النميرية - الشرقية	وزارة الاشغال العامة والنقل	المديرية الاقليمية	مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات	٢٠١٦	٢,٦٢٨	لبنان
الاو توسفرد العربي : جسر النملية - شتورا - تعنايل	مجلس الانماء والاعمار	المجموعة المندمجة تيم انترناشونال (لبنانية) + سعود كونسولت (سعودية)	المجموعة المندمجة شركتي عبد الرحمن حورية للمقاولات والإتحاد للهندسة والتجارة	٢٠١٧	١٢٢	الصندوق السعودي للتنمية + منظمة اوبيك + هبة سعودية + لبنان



كهرباء

المشروع	الجهة المسؤولة	الاستشاري	التنفيذ	تاريخ الانجاز	الكلفة التقريبية (\$ مليون)	مصادر التمويل
اشغال اضافية في مشروع تركيب محركات عكسية متوسطة السرعة لتوليد الطاقة الكهربائية في المحطات الحرارية في الجية	وزارة الطاقة والمياه	MVV Decon	Man Diesel turboSE BWSC وكيلها مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات	-	١١٦,٢٤٤	لبنان
اشغال اضافية في مشروع تركيب محركات عكسية متوسطة السرعة لتوليد الطاقة الكهربائية في المحطات الحرارية في الزوق	وزارة الطاقة والمياه	MVV Decon	Man Diesel turboSE BWSC وكيلها مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات	-	٢٤٤,٥١٥	لبنان
انشاء خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية في محافظة جبل لبنان	مؤسسة كهرباء لبنان	مؤسسة كهرباء لبنان	شركة لينا متى	-	١,٠٤١	لبنان
اعمال تركيب خطوط توتر عالي ٦٦ كيلو فولت تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان	مؤسسة كهرباء لبنان	مؤسسة كهرباء لبنان	Mitas Energy. & Metal Construction IMC وكيلها Dyar for trading & Constracting (جزء ٢/٢ A lot) شركتي GAM & Partners LLC & Gam Arak IND.CO (جزء ٢/٢ B Lot) و (الجزء ٢/٢ C Lot) شركتي GAM & Partners LLC & Gam Arak IND.CO	-	٣٠,٠٢٣ ١٩,٣٧٢ ١٣,٣٦٨	لبنان



كهرباء

المشروع	الجهة المسؤولة	الاستشاري	التنفيذ	تاريخ الانجاز	الكلفة التقريبية (\$ مليون)	مصادر التمويل
انشاء خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية في محافظتي الشمال و عكار	مؤسسة كهرباء لبنان	مؤسسة كهرباء لبنان	شركة لينامتي	-	١,٩٨٩	لبنان
تركيب محطات تحويل رئيسية ٢٢٠ كيلو فولت تعمل بالغاز المضغوط تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان	مؤسسة كهرباء لبنان	مؤسسة كهرباء لبنان	Matelec S.A.L	-	١٠٧,٩٧٣	لبنان
مدّ كابلات جوفية ٢٢٠ كيلوفولت تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان	مؤسسة كهرباء لبنان	مؤسسة كهرباء لبنان	Prysmian Cables Systems France ممثلة في لبنان بالشركة اللبنانية للتعهدات والآلات الصناعية والزراعية « سلوميا»	-	٢٠,٠٧٠	لبنان
اشغال إنارة الاماكن العامة على الطاقة الشمسية	وزارة الطاقة والمياه	مؤسسة كهرباء لبنان	شركة أرس تكنولوجيز	-	١,٤٨٥	لبنان
اشغال انارة طريق كفرحيم بشتفين	وزارة الطاقة والمياه	مؤسسة كهرباء لبنان	مؤسسة المهندس رجا وهاب	-	١,٢٢٤	لبنان

هاتف

انشاء شبكة هاتفية في مختلف المناطق اللبنانية غب الطلب (المجموعة ١)	وزارة الاتصالات	شركة الاتحاد الهندسي - خطيب وعلمي	تجمع شركة الهندسة والبناء إيكو بيطار + شركة صفي الدين للتجارة والمقاولات	كانون الاول ٢٠١٤	٥,٣٦٤	لبنان
انشاء شبكة هاتفية في مختلف المناطق اللبنانية غب الطلب (المجموعة ٢)	وزارة الاتصالات	شركة الاتحاد الهندسي - خطيب وعلمي	تجمع مؤسسات كابورال وموريتي + شركة الحمرا للهندسة	نيسان ٢٠١٥	٤,٢٩٥	لبنان



ابنية

المشروع	الجهة المسؤولة	الاستشاري	التنفيذ	تاريخ الانجاز	الكلفة التقريبية (\$ مليون)	مصادر التمويل
تأهيل مباني سراي محافظة لبنان الجنوبي في صيدا	وزارة الاشغال العامة والنقل	مديرية المباني	شركة المقاولات والتجارة والاعمال العقارية	٢٠١٤	٣	لبنان
إنشاء مبنى كلية العلوم - الجامعة اللبنانية في الشمال	مجلس الانماء والاعمار	لاسيكو	تضامن شركة بناء واعمار ومؤسسة جوزيف توفيق معلوف للهندسة والمقاولات	٢٠١٥	٣٦	الصندوق السعودي + لبنان
اشغال تدعيم وترميم وتأهيل مباني قصر العدل ووزارة العدل في بيروت واطافة انشاءات ومكاتب ملحقة بمجلس شورى الدولة في قصر العدل	وزارة العدل	Code Consultants & Designers	مؤسسة انطوان نعيم مخلوف	٢٠١٥	١٣,٣٠١	لبنان
انشاء المركز الإنمائي الإقتصادي في المنية	مجلس الانماء والاعمار	مكتب المهندس عبد الواحد شهاب	شركة البنيان للهندسة والمقاولات	٢٠١٥	٢,٣٤٦	الصندوق الكويتي
تأهيل وترميم مبنى سراي زحلة	وزارة الاشغال العامة والنقل	المديرية الإقليمية	المهندس هاني محسن ضاهر	٢٠١٥	٣	لبنان
اشغال اضافة جناح لثانوية بنت جبيل الرسمية واطافة طابق على الجناح الجديد - قضاء بنت جبيل	مجلس الجنوب	مجلس الجنوب	مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات	٢٠١٥	١,٦٦٤	لبنان
انشاء مبنى سراي النبطية الحكومي الجديد (المرحلة ١)	وزارة الاشغال العامة والنقل	شركة جشي للدراسات	مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات	٢٠١٦	٤,٤٥١	لبنان



ابنية

المشروع	الجهة المسؤولة	الاستشاري	التنفيذ	تاريخ الانجاز	الكلفة التقريبية (\$ مليون)	مصادر التمويل
ملحق اشغال تأهيل وترميم مبنى سراي تبنين - السجن	وزارة الاشغال العامة والنقل	مديرية المباني	مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات	٢٠١٦	١,٩١٠	لبنان
اشغال بناء جناح إضافي للثانوية الرسمية في بلدة النبطية التحتا - قضاء النبطية	مجلس الجنوب	مجلس الجنوب	يامن ش.م.م. للتجارة والصناعة	٢٠١٦	١,٩٣٧	لبنان
ترميم القصر الحكومي خلف المتحف - بيروت	وزارة الاشغال العامة والنقل	المهندسة غادية فاعور	المهندس هاني محسن ضاهر	٢٠١٦	٢,٤	لبنان

مرافىء

أشغال مرفأ الصيادين في صيدا (المرحلة ١)	المديرية العامة للنقل البري والبحري	ليبان كونسولت	تضامن شركة الجهاد للتجارة والتعهدات ومؤسسة ميلاد ابو رجيلي للتعهدات العامة	كانون الاول ٢٠١٤	١٨,٨	لبنان
أشغال في مرفأ الصيادين في صور وواجهته البحرية	المديرية العامة للنقل البري والبحري	رفيق الخوري وشركاه. مهندسون استشاريون	Madonate (اردنية)	كانون الاول ٢٠١٤	٣,٥	AFD
أنشاء سنسول حماية لمرفأ الصيادين في عين المريسة	المديرية العامة للنقل البري والبحري	ليبان كونسولت	شركة الجنوب للاعمار	كانون الاول ٢٠١٤	١,٤٧٦	لبنان
أشغال في مرفأ الصيادين في عمشيت	المديرية العامة للنقل البري والبحري	SEATEC	شركة خوري للمقاولات	٢٠١٥	٤,٩٤٨	لبنان
اشغال في مرفأ الصيادين في القلمون	المديرية العامة للنقل البري والبحري	ليبان كونسولت	شركة هيدرومار	٢٠١٥	٤,٢	لبنان



مرافىء

المشروع	الجهة المسؤولة	الاستشاري	التنفيذ	تاريخ الانجاز	الكلفة التقريبية (\$ مليون)	مصادر التمويل
أشغال في مرفأ الصيادين في الدالية - راس بيروت	المديرية العامة للنقل البري والبحري	SEATEC	تضامن شركة الجهاد للتجارة والتعهدات ومؤسسة ميلاد ابو رجيلي + تعهدات العامة	٢٠١٥	٧,٩٤٧	لبنان
أشغال في مرفأ الصيادين في الدورة	المديرية العامة للنقل البري والبحري	SEATEC	مؤسسة ميلاد ابو رجيلي - تعهدات عامة	٢٠١٥	١,٣١١	لبنان

مياه

اشغال غب الطلب لانشاء شبكات ري ومحاقن في محافظتي لبنان الشمالي وجبل لبنان	وزارة الطاقة والمياه	كريدو	الشركة العامة للكسارات والتعهدات	تشرين الثاني ٢٠١٤	٢,٤٨٨	لبنان
انشاء شبكات توزيع لمياه الشرب في بلدات بترومين - بحبوش وخان بزيبا - قضاء الكورة	وزارة الطاقة والمياه	مكتب المهندس ميشال مجدلاني	المتعهد المهندس جون مفرج	٢٠١٥	١,٤	لبنان
انشاء خطوط في منطقة المتن الساحلي لتحسين التوزيع في منطقة الرابية وجوارها	مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان	مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان	الشركة العامة للكسارات والتعهدات	٢٠١٥	٢,٢٣٠	مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
بناء شبكات وأنظمة مياه شرب في البترون	مجلس الإنماء والإعمار	GETI	Copri (كويتية)	٢٠١٥	٧	لبنان + AFD

المشروع	الجهة المسؤولة	الاستشاري	التنفيذ	تاريخ الانجاز	الكلفة التقريبية (مليون \$)	مصادر التمويل
انشاء شبكات مياه شرب في كفر عقا - كفر صارون وبطرام - قضاء الكورة	وزارة الطاقة والمياه	BTD	شركة حنا الخوري واخوانه للتجارة والمقاولات والتعهدات العامة	٢٠١٥	٢,٥	لبنان
انشاء عدد من أنظمة مياه الشرب في قضائي البترون والكورة	مجلس الإنماء والإعمار	GETI	شركة دنش للمقاولات والتجارة	٢٠١٥	٦,٥	AFD
انشاء شبكة لمياه الشرب في شكا وأنفه	مجلس الإنماء والإعمار	GETI	شركة معوض. اده	٢٠١٥	٨	الصندوق العربي
انشاء شبكات لمياه الشرب في منطقة جبل عامل	مجلس الإنماء والإعمار	سبكتروم	شركة دنش للمقاولات والتجارة	٢٠١٥	٣٥	البنك الاسلامي + لبنان
انشاء أفنية ريّ للإنماء الزراعي في اعالي الضنية - شمال لبنان	مجلس الإنماء والإعمار	سبكتروم	الشركة العامة للكسارات والتعهدات	٢٠١٥	١,٦	البنك الأوروبي للتثمين
انشاء شبكات لمياه الشرب في المنية	مجلس الإنماء والإعمار	BTD	شركة التاج	٢٠١٧	٩	الصندوق السعودي للتنمية
انشاء شبكات لمياه الشرب في بشري	مجلس الإنماء والإعمار	BTD	الشركة الوطنية للهندسة والمقاولات (اردنية)	٢٠١٧	١١,٩٦٥	الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
إمداد الجنوب بمياه الليطاني لغايات الريّ والشرب القناة ٨٠٠ (المرحلة ١)	مجلس الإنماء والإعمار	Lahmeyer international + Gauff Ingenieure gambh + dar al handasah – Chair	مجموعة شركات محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده (كويتية) + وزيروغلو غورش (تركية)	٢٠١٧	٣٣٠	الصندوق العربي + الصندوق الكويتي



سدود

المشروع	الجهة المسؤولة	الاستشاري	التنفيذ	تاريخ الانجاز	الكلفة التقريبية (\$ مليون)	مصادر التمويل
انشاء سد الجنة - نهر ابراهيم - (المرحلة ١)	مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان	شركة الاتحاد الهندسي - خطيب وعلمي -	شركة الاتحاد للهندسة والتجارة	مطلع ٢٠١٥	١١	مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
انشاء سدّ وبحيرة اليمونة - قضاء بعلبك	وزارة الطاقة والمياه	دار الهندسة - نزيه طالب وشركاه	New lebanon (لبنانية) + Perlite (ايرانية)	كانون الأول ٢٠١٥	١٣	لبنان
تأهيل سدّ وبحيرة الكواشرة وتوسيع البحيرة - قضاء عكار	وزارة الطاقة والمياه	رفيق الخوري وشركاه - مهندسون استشاريون	الشركة العامة للكسارات والتعهدات	٢٠١٦	٣,١	لبنان
انشاء سدّ وبحيرة بقعاتا في قضائي المتن وكسروان	وزارة الطاقة والمياه	Gicom (لبنانية) Stucky + (سويسرية)	شركة خوري للمقاولات (لبنانية) + Rocad (نيجيرية)	٢٠١٦	٦٠	لبنان
انشاء سدّ وبحيرة القيسماني - قضاء بعبدا	مجلس الإنماء والإعمار	لييان كونسولت	شركة معوض - اده	٢٠١٧	٢٠	الصندوق الكويتي + لبنان
انشاء سدّ وبحيرة المنزل - قضاء المتن	مجلس الإنماء والإعمار	المجموعة المندمجة DAHNT - PACE	مؤسسة نسيم ابو حبيب للصناعة والتعهدات	٢٠١٧	١٤,٩	الصندوق الكويتي + لبنان
انشاء سدّ وبحيرة بلبعا - قضاء البترون	وزارة الطاقة والمياه	شركة الاتحاد الهندسي - خطيب وعلمي	شركة معوض - اده	٢٠١٧	٣٣,٨	لبنان
انشاء سدّ وبحيرة المسيلحة - نهر الجوز - قضاء البترون	وزارة الطاقة والمياه	لييان كونسولت	J/V Batco (لبنانية) + Maltauro (ايطالية)	٢٠١٧	٥٥	لبنان
انشاء سدّ جنة - نهر ابراهيم - (المرحلة ٢)	مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان	J/V Artelia (فرنسية) + شركة الاتحاد الهندسي - خطيب وعلمي	Andrade Gutierrez (برازيلية)	٢٠١٨	٢٣٠	مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

المشروع	الجهة المسؤولة	الاستشاري	التنفيذ	تاريخ الانجاز	مصادر التمويل
انشاء سدّ وبحيرة معاصر الشوف - قضاء الشوف	وزارة الطاقة والمياه	Gicom (لبنانية) Stucky + (سويسرية)	شركة دنش للمقاولات والتجارة	لم يعط امر المباشرة بعد	٣٧,٨ لبنان
انشاء سدّ العاصي - قضاء الهرمل - (المرحلة ١)	وزارة الطاقة والمياه	دار الهندسة .نزيه طالب وشركاه	J/V New Lebanom (لبنانية) + Perlite (ايرانية)	لم يعط امر المباشرة بعد	١٢ لبنان
انشاء سدّ العاصي وريّ أراضي القاع والهرمل - قضاء الهرمل - (المرحلة ٢)	وزارة الطاقة والمياه	دار الهندسة .نزيه طالب وشركاه	تجمع شركة البنيان للهندسة والمقاولات (لبنانية) + Sabir (ايرانية)	لم يعط امر المباشرة بعد	٢٢٦,٥ لبنان
انشاء سدّ وبحيرة يونين - قضاء بعلبك	وزارة الطاقة والمياه	جيكوم	تجمع شركة البنيان للهندسة والمقاولات (لبنانية) + Sabir (ايرانية)	لم يعط امر المباشرة بعد	٧٥,٦ لبنان

صرف صحي

خط الغدير - الكارلتون للصرف الصحي في الساحل الجنوبي لمدينة بيروت	مجلس الانماء والاعمار	ECO	المجموعة المشتركة (كويتية)	كانون الاول ٢٠١٤	١٥ البنك الاسلامي للتنمية
انشاء شبكات صرف صحي ومحطة تكرير في ساحل صور	مجلس الانماء والاعمار	هيدرا	شركة دنش للمقاولات والتجارة	٢٠١٥	٣٨ البنك الاوروبي للتمثيل
انشاء شبكات ومحطات ضخ مع وصلات منزلية في منطقة البترون	مجلس الانماء والاعمار	مكتب المهندس رفيق الخوري وشركاه	شركة مكتب حميد كيروز	٢٠١٥	٢٠ AFD



صرف صحي

المشروع	الجهة المسؤولة	الاستشاري	التنفيذ	تاريخ الانجاز	الكلفة التقريبية (\$ مليون)	مصادر التمويل
انشاء شبكات صرف صحي وربطها بمحطة المعالجة في شكا	مجلس الانماء والاعمار	BTD	مؤسسة المهندس نزيه بريدي	٢٠١٥	١٢	AFD
تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية في ضاحية بيروت الجنوبية	وزارة الاشغال العامة والنقل	مصلحة الصيانة	شركة الجهاد للتجارة والتعهدات	٢٠١٥	١,١٧٢	لبنان
تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الامطار والمجاري الصحية على طريق بيروت غرب طريق الشام وبيروت شرق طريق الشام	وزارة الاشغال العامة والنقل	مصلحة الصيانة	شركة الجنوب للاعمار	٢٠١٥	٢,٨٣٨	لبنان
تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية في ضاحية بيروت الشمالية - مدينة جونيه حتى الكازينو - الكازينو - طرابلس - دوار ابو علي	وزارة الاشغال العامة والنقل	مصلحة الصيانة	شركة مكتب حميد كيروز	٢٠١٥	٢,٢٢٤	لبنان
تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية في دوار ابو علي - الحدود السورية	وزارة الاشغال العامة والنقل	مصلحة الصيانة	شركة العالم العربي للالتزامات والادارة	٢٠١٥	٣٤١	لبنان
تطوير البنى التحتية في مدينة صيدا	مجلس الانماء والاعمار	مكتب المهندس عبد الواحد شهاب	الشركة العربية للاعمال المدنية	٢٠١٥	١٣	البنك الاسلامي للتنمية
انشاء شبكات صرف صحي ومحطات ضخ لبلدات وقرى ساحل الشوف	مجلس الانماء والاعمار	مكتب المهندس رفيع الخوري وشركاه	شركة المدّ الاخضر	٢٠١٦	٢٠	الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

المشروع	الجهة المسؤولة	الاستشاري	التنفيذ	تاريخ الانجاز	الكلفة التقريبية (مليون \$)	مصادر التمويل
انشاء شبكات صرف صحي ومحطات ضخ لبلدات نبع الصفا والباروك	مجلس الانماء والاعمار	ليبان كونسولت	شركة بوادي (كويتية)	٢٠١٦	١٢	الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
انشاء محطات تكرير في نبع الصفا والباروك	مجلس الانماء والاعمار	ليبان كونسولت	OTV (فرنسية)	٢٠١٦	١٢	الصندوق العربي للانماء الاقتصادي
انشاء شبكات صرف صحي ومحطات ضخ لبلدات وقرى منطقة الكورة (المرحلة ١)	مجلس الانماء والاعمار	BTD	شركة هومان للهندسة المحدودة	٢٠١٦	١٣	AFD
انشاء شبكات ومحطة معالجة صرف صحي في ساحل ووسط كسروان	مجلس الانماء والاعمار	BTD	مؤسسة التاج	٢٠١٦	٢٠٠	الوكالة الفرنسية للتنمية + لبنان
انشاء شبكات ومحطة للصرف الصحي في كفرحلا - البترون	وزارة الطاقة والمياه	BTD	J/V veolia - OTV + Homan	٢٠١٧	٢٦,٥٣٣	لبنان
انشاء شبكة صرف صحي في بلدات جبيل - عمشيت - بلاط ددة - كفرمسحون - جدائل - وحصرايل	مجلس الانماء والاعمار	دار الهندسة - نزيه طالب وشركاه	L.R.A.C.S/ Appenning Edile cooperihva (ايطالية)	٢٠١٧	٤٤	ايطاليا + لبنان
انشاء المصب البحري للمياه المبتذلة العائد لمحطة التكرير في ساحل صور	مجلس الانماء والاعمار	مكتب المهندس رفيق الخوري وشركاه	Research (ايطالية)	٢٠١٧	١٤,٤٥٣	البنك الاوروبي للتمثيل
انشاء محطة للصرف الصحي في الخنشارة - قضاء المتن	مجلس الانماء والاعمار	ENB (يونانية)	OTV (فرنسية)	٢٠١٧	٧,٥	صندوق ابوظبي للتنمية

مرصد المشاريع العامة

أهم المشاريع العامة المتوقعة

طرق - جسور

المشروع	الجهة المسؤولة	التفاصيل
وصلة طريق الحكمة - جادة شارل الحلو (محول الترك)	مجلس الإنماء والإعمار	يتوقع تلزيم المشروع حالما يتم الإتفاق بين بلدية بيروت والمجتمع المدني المعترض عليه، مع العلم ان العقارات المستمكة لصالحه والواقعة بين جادة شارل مالك وشارع أرمينيا قد دُفع ثمنها. أما التمويل فقد تآمن القسم الأكبر منه بقيمة ٧٥ مليون دولار أميركي من بلدية بيروت بالإضافة الى قرض من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي. تجدر الإشارة الى ان هذه الوصلة تشكل الجزء الاخير المتبقي من الطريق الدائري حول بيروت، وسيربط هذا الطريق لدى إنجازه وسط العاصمة ومرفأ بيروت بمحول مستديرة الصياد وطريق الشام عبر جادة العدلية - الشفروليه - مستديرة الصياد، ويهدف المشروع الى التخفيف من زحمة السير وزيادة المساحات الخضراء. يُذكر أن الدراسة والإشراف لوصلة الحكمة - جادة شارل الحلو (محول الترك) وضعها مكتب جيكوم.
إنشاء نفق على تقاطع غاليري سمعان	مجلس الإنماء والإعمار	طُرح المشروع للتلزيم العام ٢٠١٢، لكن عدم توفر أموال الإستثمارات التي تقدر كلفتها بأكثر من ٢٠ مليون دولار دفع المسؤولين عن المشروع الى عدم الإعلان عن النتائج بانتظار إنجاز ملفات الإستثمارات العالقة. الدراسة جاهزة والتمويل متوفر من البنك الدولي.
وصلة بيت الأطفال	مجلس الإنماء والإعمار	هذا المشروع سيكون مكماً لنفق بشاره الخوري - جادة الإستقلال، الدراسة وضعها مكتب BTUTP. وبسبب عدم توفر التمويل الخارجي لغاية اليوم فمن غير المتوقع طرحه للتلزيم قريباً.
طريق الجمهور - مفرق بلدة بسوس - بعلمشميه	مجلس الإنماء والإعمار	من المتوقع أن يقوم مكتب الإستشاري خطيب وعلمي بإعادة دراسة المشروع بعد موافقة البلديات المتصلة بجغرافيته على التعديلات الاخيرة. يمتد هذا القسم من مدخل بلدة بسوس حتى محول بعلمشميه بطول ٨,٥ كلم ويتبع الطريق القائم حالياً مروراً ببلدات عاريا، الكحالة، عاليه وصولاً الى مدخل بعلمشميه. تشمل اعمال التاهيل توسيع وتحسين الطريق القائم ليصبح مسريين في كل إتجاه مع حاجز وسطي خرساني ومواقف جانبية واكتاف مسفلتة عند الامكن التي تسمح بذلك، بالإضافة الى إنشاء عدد من الممرات العلوية والسفلية عند مدخل بلدة بسوس، مخرج مدرسة الدلفراند، ممر سفلي عند بلدة الكحالة، ممر سفلي عند بلدة شويت، تحسين مدخل مدينة عاليه وتوسيع الجزيرة الوسطية للسماح بحركة التفاف للسيارات عند منطقة ظهر الوحش. يدرس المجلس إمكانية تخصيص جزء من التمويل من القرض الجديد من الصندوق الكويتي لتاهيل الطريق الحالية وتاهيل مستديرة عاليه على ان يجري لاحقاً تأمين التمويل الكامل لاشغال هذا القسم.



طرق - جسور

المشروع	الجهة المسؤولة	التفاصيل
إنشاء نفق وجسر قرب وزارة الطاقة والمياه	مجلس الإنماء والإعمار	ان وضع حركة السير الضاغط سواء الآتي من الدورة، الكرنيتينا والنهر يتطلب تطوير حركة الإنتقال في هذه المنطقة وقد انجزت الدراسة المتعلقة به، وسيتم تمويله من بلدية بيروت. يتوقع تلزيمة في العام ٢٠١٥.
جسر جل الديب	مجلس الإنماء والإعمار	من المتوقع إنجاز الدراسة في نهاية العام ٢٠١٤. ووفق آخر قرار لمجلس الوزراء سيتم اعتماد تصميم U 2، بحيث يبدأ الخط الأول من قرب شركة المازدة والثاني بين شركة بو كونسبت ومطعم مهنا. لم تنجز الإستثمارات لغاية اليوم بسبب كلفتها المرتفعة وعدم توفر الأموال اللازمة لها. وفي حال تأمن تمويل الأشغال من الخزينة اللبنانية يتوقع طرحه للتزيم في ربيع العام المقبل ٢٠١٥. تجدر الإشارة الى أن جسر الحديد القديم جرى تفكيكه في كانون الثاني ٢٠١٢ بعد إقفاله امام السير وإنجاز أعمال التزفيت وتحويل حركة السير من والى بيروت.
اوتوستراد جونيه - بكركي - حريصا	مجلس الإنماء والإعمار	نفذ أول ٤٠٠ متر من أشغال هذا المشروع، أما بقية الأشغال التي تمتد بين محول جونيه وأول حارة صخر التي تحتاج الى تاهيل وتوسيع الطريق، ودرعون حريصا، فمن المتوقع تلزيمة عند إنجاز الإستثمارات وتوفر الاموال اللازمة.
مار شعيا - العطشانة - عين علق (من طريق المتن السريع)	مجلس الإنماء والإعمار	دراسة المشروع جاهزة من مكتب الإستشاري ACE، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٩٩ والقاضي بتخصيص سلفة بقيمة ٤٥٠ مليون دولار للمشاريع الإنمائية والتي يتوقع تحويل نحو ٢٠٠ مليون دولار منها لمجلس الإنماء والإعمار، الامر الذي يفتح المجال لطرحه للتزيم حالما يتم تحويل الإعتمادات المالية له.
إنشاء طريق عين علق - بتغرين (من طريق المتن السريع)	مجلس الإنماء والإعمار	دراسة الأشغال وضعها مكتب الإستشاري ACE، لكن طرح المشروع للتزيم متأخر لعدم وجود الإعتمادات المالية اللازمة له.
الطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس	مجلس الإنماء والإعمار	أنجز الإستشاري ACE الدراسة الخاصة بالطريق وسيتم تلزيم قسم من الأشغال بعد الإنتهاء من الإستثمارات فيما التمويل مؤمن من البنك الإسلامي للتنمية.
إنشاء طريق بيت أيوب - فنيديق	مجلس الإنماء والإعمار	سيجرى طرح المشروع للتزيم لدى إستملاك عدد من العقارات التي يجري العمل على إنجازها حاليا، الدراسة جاهزة وقد وضعها دار الهندسة - نزيه طالب. اما التمويل فمتوفر من الصندوق السعودي للتنمية / هبة إعادة الإعمار السعودية.
تحويله برقاشا - بشري	مجلس الإنماء والإعمار	الدراسة جاهزة والتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، ويتوقع تلزيمة مطلع العام ٢٠١٥ بعدما تم الإعلان عن نفاذ القرض.



طرق - جسور

المشروع	الجهة المسؤولة	التفاصيل
تحسين وتأهيل طرق في المناطق المحررة	مجلس الإنماء والإعمار	وقعت الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار إتفاقية مالية مع البنك الإسلامي للتنمية لمساعدة المناطق المحررة في الجنوب بقيمة ٢٢,٥ مليون دولار وتتضمن الإتفاقية إعادة تأهيل وتحسين ثلاث طرق رئيسية هي: طريق الناقورة - بنت جبيل - العديسة، طريق الشهابية - الغندورية - مرجعيون، طريق زغلا - شويبا - شبعاء وطريق الهبارية - شبعاء (جرى تلزيما للمقاول مؤسسة سروجي للتعهدات نهاية العام ٢٠١٢)، كما لحظ مجلس الإنماء والإعمار في برنامج عمله لمنطقة الجنوب عدة مشاريع منها: طريق النبطية - مرجعيون وتنفيذ اشغال قانا (المرحلة ٤)

مطارات

مشروع مطار القليعات	وزارة الأشغال العامة	يقع مشروع مطار القليعات على بُعد ٢٥ كلم من مدينة طرابلس ويبعد مسافة ٧ كلم جنوب الحدود اللبنانية السورية، أما تاريخ إنشائه كمطار فيعود إلى ثلاثينات القرن العشرين وهو يحتوي على مدرجين اثنين، طول كل منهما ٣٢٠٠ متر بعرض ٦٠ متراً، إلى جانب منشآت وهنغارات وأبنية صغيرة. وجرى استخدامه كمطار مدني خلال أحداث عامي ١٩٨٨-١٩٨٩. يمتد مطار القليعات على مساحة ٥,٥ ملايين متر مربع، منها ٣ ملايين متر مربع في منطقة التجارة الحرة. أقر مجلس النواب مطلع كانون الأول ٢٠٠٢ قانون إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني الذي يتضمن أيضاً تطوير وتأهيل مطار رينيه معوض في القليعات. وهذا العمل سترافق مع إنشاء منطقة التجارة الحرة والمنطقة الصناعية. إقرار الدراسة النهائية سيسمح للحكومة بإجراء مزايدة عمومية لإستثمار هذا المرفق الذي تقدر كلفته ب ٧٤ مليون دولار، مع العلم أن مجلس الوزراء وافق على المراسيم التنظيمية ودفاتر الشروط الخاصة به ليصار إلى طرحه في مناقصة دولية.
---------------------	----------------------	---

مياه

جرّ مياه نهر الأوبي الى بيروت الكبرى	مجلس الإنماء والإعمار	جرى تلزيم المشروع في النصف الأول من هذا العام الى شركة أردنية ويتوقع حصولها على امر المباشرة بالعمل في تشرين الأول ٢٠١٤ بعد توقيع العقد معها. يهدف المشروع الى بناء سد في منطقة بسري، كما يتّضمن إنشاء نفق بطول ٤,٢ كلم لنقل المياه من نهر الأوبي الى محطة كهرباء جون وصولاً الى اشغال معالجة المياه في الوردانية، ونفق آخر بطول ١٩,٧ كلم لنقل المياه المعالجة الى غرفة التوزيع في خلدو وخط مزدوج للنقل بطول ٩ كلم من مخرج النفق في خلدو عبر غرفة التوزيع الى حوض التخزين في الحدت والحازمية، وخط لتأمين مياه الشرب الى بيروت الكبرى. اما كلفة المشروع في مرحلته الأولى (جر المياه الى بيروت) فتقدر ب ٣٧٠ مليون دولار، والمرحلة الثانية منه (بناء سد بسري) بحوالي ٢٥٠ مليون دولار. الدراسة وضعتها مكتب مغربي وواتسون والتمويل مؤمن في المرحلة الأولى من البنك الدولي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، وسيساهم البنك الإسلامي للتنمية بتمويل المرحلة الثانية منه بقيمة ٧٠ مليون دولار، كما يتوقع مساهمة البنك السعودي بقيمة ٦٠ مليون دولار على أن تقوم الحكومة اللبنانية ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بتأمين باقي الاموال للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المتوقع طرحه للتلزيم مطلع العام ٢٠١٥.
--------------------------------------	-----------------------	---



مياه

المشروع	الجهة المسؤولة	التفاصيل
سد بسري - قضاء جزين	مجلس الإنماء والإعمار	يهدف المشروع الى بناء سد في منطقة بسري الذي تبلغ سعة بحيرته نحو ١٢٨ مليون م ^٣ ، وهو متلازم مع مشروع نهر الاولي لجر مياه الشرب الى بيروت الكبرى. مشروع حيوي لتلبية احتياجات سكان مدينة بيروت الكبرى. تقدر كلفة المشروع مبدئياً ب ٣٥٠ مليون دولار وقد وعد البنك الدولي رسمياً في شباط ٢٠١٠ بتمويله بقرض قيمته ٢٠٠ مليون دولار بالإضافة الى قرض من البنك الإسلامي للتنمية قيمته ٧٠ مليون دولار، ومن المتوقع تلزيم اشغاله العام ٢٠١٥ بعدم إنجاز دراسته التفصيلية.
سد الدامور - قضاء الشوف	مجلس الإنماء والإعمار	أنجزت دراسة الجدوى الإقتصادية والفنية وتبقى الدراسة التفصيلية لطرح المشروع للتلزيم. وتشير مصادر الى أن سد الدامور على الرغم من أهميته الكبيرة لا يشكل أولوية لتنفيذ اشغاله حالياً، لان الاهتمام يتركز اليوم على مشروع جرمياه الاولي الى بيروت و بناء سد بسري اللذين تآمن تمويلهما من البنك الدولي. السعة المتوقعة للسد تقدر ب ٦٠ مليون م ^٣ .
سد دار بعشتار - عكار	مجلس الإنماء والإعمار	أنجزت الدراسة النهائية العام ١٩٧٣ من قبل وزارة الطاقة والمياه بواسطة الإستشاري الإيطالي الكترو - كونسولت وجيكوم (لبناني) ، لكن تبين أن المشروع يحتوي على صعوبات هندسية بسبب وجود فالقين احدهما راسح في البحيرة والاخر مهم أيضاً، الأمر الذي يتطلب معالجتهم وتعديل الدراسة وتحديثها ودرس إمكانية توليد طاقة كهرومائية بطاقة تتراوح بين ٦٠ و ١٠٠ ميغاوات، وبسبب غياب التمويل حالياً فإن الدراسة النهائية لم تنجز، فيما يبدو أن هذا المشروع لم يدخل ضمن الاولويات لتنفيذه.
سد وبحيرة ماسا - يحفوفة في البقاع	وزارة الطاقة والمياه	يقع ضمن نطاق حوض نهر الليطاني في البقاع الشمالي الشرقي، الغاية منه استرجار المياه الى المنازل، وري الأراضي الزراعية في البلدة والقرى المجاورة، مع إمكان استخدامه لتوليد الطاقة الكهرومائية، نظراً إلى وقوعه في مكان مرتفع، ضمن واد ضيق لا يتعدى عرضه ٥٠ متراً. تمت دراسة الجدوى الأولية لهذا المشروع في مصلحة الليطاني وتبين إمكانية تخزينه كمية من المياه تقارب ال ٨ ملايين م ^٣ ، تقدر الكلفة المبدئية لاشغال المشروع ٤٥ مليون دولار.
سد وبحيرة لبعاء - قضاء جزين	وزارة الطاقة والمياه	درسته الأولية أنجزتها مديرية التجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه على أن تستكمل من قبل مجلس الإنماء والإعمار بموجب البروتوكول الإيطالي. أما سعته فتقدر بحوالي مليون م ^٣ .
سد وبحيرة عزبية - قضاء جزين	وزارة الطاقة والمياه	الدراسة الأولية أنجزتها مديرية التجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه، وسيستكملها مجلس الإنماء والإعمار بموجب البروتوكول الإيطالي، وتبلغ سعته ٠,٦ مليون م ^٣
بحيرة القموعة - قضاء عكار	وزارة الطاقة والمياه	الدراسة منجزة من قبل مديرية التجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه، وقد أرسلت الى مجلس الإنماء والإعمار ولا تزال تتطلب الدراسة البيئية.



مياه

المشروع	الجهة المسؤولة	التفاصيل
سد قرقف - قضاء عكار	وزارة الطاقة والمياه	تتضمن أشغاله إنشاء سد وبحيرة في وادي الجاموس - قضاء عكار وسيطلب الأمر تحويل مياه نهر عرقة نحو البحيرة لتخزين كمية المياه التي تقدر ب ٢٠ مليون م ^٣ خلف السد لاستعمالها في مشاريع ريّ ٢٩٠٠ هكتار في سهل عكار وفي محيط وادي عرقة. طرح للمناقصة في تشرين الثاني ٢٠٠٩ ولم يلزم لعدم اشتراك عارضين. تقدر الكلفة المبدئية بحوالي ٣٥ مليون دولار.
سد وبحيرة البارد - عكار - المنية - الضنية	وزارة الطاقة والمياه	دراسة المشروع جاهزة وقد وضعتها دار الهندسة - نزيه طالب وشركاه، وتشتمل أشغال المشروع على إنشاء سد وبحيرة البارد في قضائي عكار والمنية - الضنية لتخزين كمية مياه تصل الى ٤٠ مليون م ^٣ خلف السد لتأمين مياه الشفة للمناطق المحيطة بالسد في عكار والمنية بما فيها طرابلس ومحيطها بتصريف دائم يبلغ ٣ م ^٣ / ث . علماً أن خزان السد يسمح بإدارة واردات نهر البارد البالغة ١٥٠ مليون م ^٣ تقريباً، وطرح المشروع للتزيم ينتظر إنجاز ملفات الإستملكات.
سد وبحيرة في وادي الشش - الارز - بشري	وزارة الطاقة والمياه	يتضمن المشروع إنشاء سد وبحيرة في وادي الشش في جوار الارز لتخزين كمية من المياه تصل حتى مليون م ^٣ واستعمالها بالجاذبية للمنطقة. الدراسة وضعتها شركة كريدو، وينتظر تلزيم الاشغال العام المقبل.
سد ابل السقي على نهر الحاصباني - قضاء مرجعيون	وزارة الطاقة والمياه	يقع السد عند الطرف الجنوبي لحوض نبع الحاصباني ، بارتفاع ٥٣٠ متر عن سطح البحر وسيخزن المشروع ٥٠ مليون م ^٣ من مياه نهر الحاصباني والينابيع القريبة ومياه الامطار وذوبان ثلوج جبل الشيخ، وسيؤمن ريّ ما يقارب ٤٥٠٠ هكتار من الاراضي ومياه الشفة لمنطقة المشروع بما يقارب ١٠ ملايين م ^٣ سنوياً. الدراسة جاهزة من قبل مكتب الإستشاري رفيق الخوري وشركاه.
سد نورا التحتا - قضاء عكار	وزارة الطاقة والمياه	يقع سد نورا التحتا على مجرى النهر الكبير - قضاء عكار وسيخزن كمية مياه تصل حتى ٧٠ مليون م ^٣ خلف السد لتأمين الريّ للمناطق المحيطة به، من حصة لبنان التي يسمح التخزين باستثمارها، علماً أن حصة التخزين الثابت للبنان هي ٣٥ مليون م ^٣ فيما ادارة الحجم الاجمالي تبلغ ٦٠ مليون م ^٣ تسمح بتحسين ريّ ٧٠٠٠ هكتار جلي وريّ ٣٠٠٠ هكتار جديد. الدراسة جاهزة من قبل مكتب جيكوم. تجدر الإشارة الى انه مشروع لبناني سوري مشترك وستدفع كلفته مناصفة بين لبنان وسورية او بواسطة ال BOT ، وقد وافق ديوان المحاسبة على عقد نفقة الدراسات العائدة للجانب اللبناني.
سد كفرحرا - السويدية - قضاء عكار	وزارة الطاقة والمياه	قامت الادارة في الثمانينات من القرن الماضي بالدراسة الاولى لموقع السد على نهر الاسطوان، غير أن ظهور بعض الابنية السكنية في موقع التخزين وظروف الحرب آنذاك اوقفت الدراسة وبناء طلب الوزير الصفدي وفعاليات المنطقة، تقرر إعادة النظر بالمشروع. وبيانتظار موافقة وزير الطاقة والمياه لاجراء عقد الدراسة والبدء بالتنفيذ في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية وإمكانية إزالة المباني القائمة على موقع جسم السد المقترح. يتوقع في دراسة الجدوى ريّ ما يقارب ٣٠٠٠ هكتار في المنطقة المحيطة بالنهر في سهل عكار حيث تجف مياه الريّ ابتداء من شهر تموز.



مياه

المشروع	الجهة المسؤولة	التفاصيل
سد وبحيرة إيعال - قضاء زغرنا	وزارة الطاقة والمياه	سيؤمّن لدى إنجازها مياه الشفة والري لـ ١٣٠٠ هكتار، بسعة تخزين ١٢ مليون م ^٣ مع تحويل المياه من نهر ابو علي لماء البحيرة. يتوجب تحديث الدراسة الأولية المنجزة سابقا لتأكيد مدى سهولة إنشاء السد من أجل تلزيم الدراسة التنفيذية. تبلغ الكلفة التقديرية ٤٥ مليون دولار.
سد وبحيرة برحاشه في زحلة - قضاء زحلة	وزارة الطاقة والمياه	سيستفيد من المشروع لدى إنجازها كل من زحلة والفرزل والنبي أيلأ ونيحا، وسيساهم بسد العجز المائي لغاية العام ٢٠٣٠. بعد توزيع مياهه عبر خطوط جرّ بالجاذبية؛ الدراسة وضعها مكتب الاستشاري جيكوم.
سد وبحيرة برحاشه في زحلة - قضاء زحلة	وزارة الطاقة والمياه	ستؤمّن مياه الشفة في منطقة حدث الجبة - الديرمان في قضاء بشري وحجم التخزين فيها يبلغ ٥٠٠ الف م ^٣ . الدراسة وضعتها شركة كريدو، وقد طرح المشروع للتلزيم في وقت سابق وهو بانتظار قرار ديوان المحاسبة.
سد وبحيرة برحاشه في زحلة - قضاء زحلة	وزارة الطاقة والمياه	يشتمل المشروع على دراسة اولية وتفصيلية ومن ثم إنشاء سد وبحيرة على مجرى وادي جريبيان في منطقة بلدات الطيبة وبريتال في قضاء بعلبك لتخزين كمية مياه تصل حتى مليون م ^٣ خلف السد لاستعمالها لتنمية مشاريع الري بالإضافة الى ضبط الفيضانات على هذا الوادي والمساعدة في تأمين مياه الشفة إذا اقتضى الأمر. تلزيم الدراسة يتطلب قرارا من الوزارة.
بحيرة في منطقة أبار العيون - عكار	وزارة الطاقة والمياه	ستؤمّن لدى إنجازها مياه الشفة والري للمنطقة بعد نضوب العديد من الينابيع. الدراسة قيد الإعداد، ولم يتم تحديد الموقع المقترح لإنشاء البحيرة بعد.
بحيرة في منطقة المخاضة - قضاء جبيل	وزارة الطاقة والمياه	يشمل هذا المشروع انشاء بحيرة سعة مليون م ^٣ لتموين المنطقة الجبلية الممتدة من إهمج حتى مزار القديس شربل (منطقة سياحية) بمياه الشفة والري خلال فصل الشحائح. يتوجب البدء بالدراسة ليصار الى تلزيمها (استبدلت بسبب ممانعة عرب اللقلوق بعد تقدم الدراسات لبحيرة اللقلوق).
بحيرة العاقورة - قضاء جبيل	وزارة الطاقة والمياه	يشمل هذا المشروع انشاء بحيرة سعة ٣٠٠٠٠٠ م ^٣ لتموين منطقة العاقورة وجوارها بمياه الشفة والري خلال فصل الشحائح. يتوجب البدء بالدراسة ليصار الى تلزيمها علما أنها بديلة عن بحيرة اللقلوق. (استبدلت بسبب ممانعة عرب اللقلوق بعد تقدم الدراسات لبحيرة اللقلوق)
بحيرة الأطلبي - عكار	وزارة الطاقة والمياه	تتضمن الدراسة إنشاء سد وبحيرة الأطلبي في منطقة القبيات. قضاء عكار لتخزين كمية مياه تصل حتى ٧٠٠ الف م ^٣ خلف السد لتأمين مياه الشفة والري للمناطق المحيطة بالسد. الدراسة منجزة منذ العام ٢٠٠٨.
بحيرة راشيا - قضاء راشيا	وزارة الطاقة والمياه	ستؤمّن لدى إنجازها مياه الشفة والري لمنطقة راشيا ويمكن تخزين ما يقارب المليون م ^٣ سنوي. تلزيم الدراسة يتطلب قرارا من الوزارة.

المشروع	الجهة المسؤولة	التفاصيل
بحيرة كفرحونا - جزين	وزارة الطاقة والمياه	ستؤمن مياه الشفة والري، الدراسة الاولية أنجزت في اواخر الثمانينات، وهي تتطلب تحديث وتطوير لتتوافق مع الواقع الحالي. تلزم الدراسة يتطلب قرارا من الوزارة.
سد كفرصير وملحقاته	مصلحة نهر الليطاني	طرحت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مناقصة عمومية لتلزم دراسة الجدوى والتصميم الأولي لسد كفرصير وملحقاته في حزيران الماضي، ويتوقع المباشرة بالدراسة مطلع العام المقبل. تبلغ كلفته التقديرية ١٥٠ مليون دولار.
سد الخردلي - قضاء النبطية	مصلحة نهر الليطاني	يقع على نهر الليطاني السفلي وتبلغ سعة بحيرته ١٢٠ مليون م ^٣ . المشروع ملحوظ في عداد مجموع السدود الموضوعة للدرس. انجزت بعض الدراسات الهيدروجيولوجية العائدة له من قبل مصلحة الليطاني وهو ينتظر استكمال الدراسات وتأمين مصادر التمويل لتنفيذه. تقدر كلفته المبدئية بـ ١٥٠ مليون دولار.
تموين سهل عكار بمياه الشرب	مجلس الإنماء والإعمار	يجرى إعداد الدراسة ويتوقع طرح المشروع للتلزيم خلال العام ٢٠١٥ والمباشرة بتنفيذه، أما التمويل فمؤمن من البنك الإسلامي للتنمية وتقدر كلفة الأشغال مبدئياً بـ ٥٨ مليون دولار.
إستكمال مشاريع شبكات المياه في القلمون ومنطقتي الكورة والفوار ضمن مؤسسة مياه لبنان الشمالي	مجلس الإنماء والإعمار	أصبح المشروعان في مشروع واحد، ويتوقع طرحه للتلزيم في نهاية العام الحالي ٢٠١٤ ممول بموجب قرض من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، أما الكلفة المبدئية فتقدر بـ ١٥٠ مليون دولار.
استكمال أنظمة شبكات المياه في الضنية	مجلس الإنماء والإعمار	الدراسة جاهزة والتمويل مؤمن من إيطاليا، أما الكلفة المبدئية للأشغال فتقدر بـ ٧،٥ ملايين دولار ويتوقع طرح مناقصته والمباشرة بأشغاله خلال العام ٢٠١٥.
مشروع حصر مياه نبعي الباروك والقاعة في قضاء الشوف	مجلس الإنماء والإعمار	يجرى العمل على وضع الدراسة الخاصة به حالياً، ويتوقع طرحه للتلزيم في العام ٢٠١٥، وتقدر كلفته المبدئية بـ ٣ ملايين دولار، التمويل مؤمن من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي.

صرف صحي

التفاصيل	الجهة المسؤولة	المشروع
<p>أنجزت وزارة الطاقة والمياه دراسة كاملة لقضاء عكار حيث تم اقتراح مخطط توجيهي عام لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، من بينها مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي ومحطة معالجة المياه على شاطئ العبدية. وتنفيذا لهذا المخطط فقد استحصل مجلس الإنماء والإعمار على قرض من الصندوق العربي لتنفيذ هذا المشروع. كما حصل المجلس على التمويل اللازم بقيمة ٧٠ مليون يورو لإنشاء محطتي معالجة مياه الصرف الصحي في ساحل قضاء كسروان من البنك الأوروبي للتمثيل، والمجلس بصدد تحديث الدراسات وإعداد ملفات إستدراج العروض العائدة للمشروع. كما يعدّ المجلس لإطلاق مناقصة مشروع مياه الشرب وشبكات مياه الصرف الصحي في منطقة جبيل الساحلية بتمويل من الدولة الإيطالية بقيمة ٣٨ مليون يورو منها حوالي ١٩ مليون يورو للصرف الصحي.</p>	مجلس الإنماء والإعمار	برنامج حماية الشاطئ من التلوث
<p>يحضّر المجلس لإطلاق مناقصة مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الكرنيتينا والدورة والشبكات العائدة لها في العام ٢٠١٥ بعدما تآمن التمويل عبر البنك الأوروبي للتمثيل بقيمة ٦٠ مليون يورو، وتجدر الإشارة الى ان الدراسة وضعتها شركة ACE.</p>	مجلس الإنماء والإعمار	إنشاء شبكات تجميع ومحطتي تكرير اولية في الدورة والكرنتينا
<p>يحضّر المجلس لإطلاق مناقصة مشروع إنشاء شبكات تجميع ومحطة تكرير خلال العام ٢٠١٥ بعدما تآمن التمويل عبر البروتوكول الإيطالي وتقدر قيمة الأشغال ب ١١ مليون دولار.</p>	مجلس الإنماء والإعمار	إنشاء شبكات تجميع ومحطة تكرير في ممش - عكار
<p>BTD تقدر قيمة أشغال تمديد شبكات الصرف الصحي بحوالي ٨ ملايين دولار، الدراسة وضعتها مكتب وسيطرح المشروع للتزيم مطلع العام ٢٠١٥.</p>	مجلس الإنماء والإعمار	إنشاء شبكات صرف صحي في بشري
<p>يتوقع أن يطلق المجلس مناقصة مشروع إنشاء محطة تكرير وشبكات المياه المبتدلة في البقاع الأوسط والشمال في حوض الليطاني في النصف الثاني من العام ٢٠١٥ بعد أن تآمن التمويل عبر الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي، وتقدر قيمة الأشغال بحوالي ٤٠ ملايين دولار.</p>	مجلس الإنماء والإعمار	إنشاء محطة تكرير وشبكات المياه المبتدلة في البقاع الأوسط والشمال في حوض الليطاني
<p>يجري العمل حالياً على تحديث الدراسات العائدة للمشروع، ومن المتوقع اطلاق المناقصة في وقت قريب، وتقدر قيمة أشغال المشروع وتجميع وتكرير المياه المبتدلة بحوالي ٢٥ مليون دولار.</p>	مجلس الإنماء والإعمار	تنفيذ مشاريع مياه صرف صحي في منطقة عكار الساحلية